

Contraintes du projet

Organisationnelles :

- Répartition inéquitable des tâches. (voir gant)
- Répartition faite en fonction des compétences/envies du groupe. (difficulté à savoir qui doit faire quoi et à quel moment)
- Répartition des tâches non respectée.
- Gestion du temps de travail difficile à cause des tâches pas suffisamment précises.
- Manque d'initiative.

Techniques :

- Intégration du site sur le serveur web compliqué : le css ne s'affichait pas correctement.
- Easyphp ne fonctionne plus donc passage sur Uwamp
- Problème de base de données sur certaines tables uniquement en local pour faire les tests.
- Certaines parties du code excessivement longue à produire et parfois compliquées (exemple : le panel administrateur "autonome", qui a dû être abandonné pour être remplacé par un nouveau)
- Transparent business devenu inutilisable (cause non paiement) tous les comptes ont été bloqués. Le gant prévisionnel était supprimé aussi.
- Intégration administrateur et partie non administrateur compliqué (liens dans le header qui n'avait pas le bon chemin)